

## Lokal genomförandeplan Malung- Sälen 2010

<b>AKTIVITET</b>	<b>GENOMFÖRANDE</b>	<b>MÅL</b>
Inrätta lokal styrgrupp samt göra arbetsrutiner och mötesplan	Deltagande chefstjänstemän från landstingets primärvård, öppenvårdspsykiatri samt kommunens socialtjänst	April 2010
Upprätta samverkansavtal samt ansvarsfördelning	Lokala styrgruppen upprättar dokument som antas av samverkansberedningen inom respektive enhet	2010
Information skall finnas på respektive hemsida med länkar till varandra	Genomförs inom respektive enhet	2010
Processledare/ processtöd	Utses av respektive verksamhet	April 2010
Tydliggöra vårdkedjan utifrån nationella och regionala riktlinjer. Ta fram rutiner för samarbete med landstingets beroendeenhet	Teamet i samarbete med lokala styrgruppen/länsstyrgruppen samt avd 65	2010
Delta i länsprojektets utbildningsåtgärder, Audit/Dudit, MI (motiverande samtal), gemensamma vårdplaner, återfallsprevention och HAP (haschprogram), nationell baskurs ht 2010	Teamet samt övrig berörd personal inom respektive enhet	2010 med forts 2011
AUDIT/DUDIT används generellt av landstinget. ASI/ADAD används av kommunen för kartläggning och uppföljning	Beskriva var i flödet dessa instrument skall användas och rutiner för gemensam vårdplanering och uppföljning tas fram av teamet i samarbete med lokala styrgruppen	2010
Utvärdering och kvalitetssäkring av det egna arbetet	Bidraga till länsarbetet med att ta fram användbara och enkla former för utvärdering och uppföljning	2010-2011
Politikermedverkan	Information till respektive nämnd, samverkansberedning	2010