

Lokal genomförandeplan för Vansbro 2010.		
Aktivitet	Genomförande	Mål
Lokal styrgrupp inrättas samt arbetsrutiner och mötesschema	Verksamhetschef från Individ och familjeomsorgen, verksamhetschef från distriktsläkarmottagningen samt enhetschef från öppenvårdspsykiatri	Februari 2010
Upprätta samverkansavtal samt ansvarfördelning	Upprättas av den lokala styrgruppen som sedan antas av	2010
Information skall finnas på hemsidan som är länkad till varandras hemsidor	Genomförs inom respektive verksamhet	2010
Processledare/processtöd	Utses av styrgrupp	april 2010
Inrätta studiegrupp	Två personer utses från varje verksamhet	klart
Delta i utbildningar som ges i länet gällande Audit/Dudit/ASI/ADAD och MI och HP(haschprogrammet)	Gäller i första hand medlemmar i studiegruppen men även andra i respektive verksamhet i mån om plats.	2010-2011
AUDIT/DUDIT används av landstingets personal för kartläggning och uppföljning	Beskrivning av flödet gällande dessa intervjuinstrument om hur de skall användas och rutiner för dessa	2010
ASI/ADAD används av kommunens personal för kartläggning och uppföljning	Samma som ovan	2010
Tydliggöra vårdkedjan utifrån nationella och regionala riktlinjer samt rutiner för samarbetet med landstingets beroendeenhet avd 65.	Studiegruppen tillsammans med styrgruppen och länsstyrgruppen och avd 65	2010
Kvalitetssäkring och utvärdering av det egna arbetet.	Ta fram enkla och användbara former för utvärdering och uppföljning samt bidra med detta arbete till länsarbetet.	2010-2011
Politikermedverkan	Information till respektive nämnd.	Genomförs av verksamhetschef 2010

